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1 Forord/Samandrag

Leerdal Golfklubb erinne i en prosess for a fa godkjenning til & bygge ei 9-hols golfbane pa Ljgsne.
Det er arbeidd med dette sidan 2017, og areal er avklart.

Planprosessen er starta saman Laerdal Kommune.

Det er inngatt rammeavtaler med grunneigarane for leige 30 ar. Grunneigarane er positive, noko
klubben set stor pris pa.

Leerdal Golfbane AS er etablert, og vil vere ansvarleg for planarbeid, bygging og drift.

Voll Lunde Maskin as har drive uttak av massar pa eigedomen gnr 6 bnr 4 sidan 1999. Det begynner
a minke pa massane i eksisterande uttak. Dette masseuttaket er planlagt utvida for a fa ein sikrare
tilgang pa grusmassar i Leerdal kommune for framtida.

Bakgrunn for nye bana

Klubben har leigd bane i 20 ar pa Rikheim gard, Ljgsne. Dei ynskte ikkje 3 vidarefgre denne
leigeavtalen med klubben etter 2019. Arealet pa Rikheim, om lag 110 mal dyrka jord, er no fgrt
attende til jordbruksareal for garden.

Nye Bana

Ogsa den nye bana ligg pa Ljgsne, pa Slggrandane. Elva Nivla renn gjennom omradet og munnar ut i
Laerdalselva ved Skulebrua pa Ljgsne. Denne elva har endra Igp og har mange smakilar som no er
delvis attgrodde.

Planen er d inkludere dette elvelgpet, likeins ta vare pa vegetasjon langs elvane, bade Nivla og
Laerdalselva. Her vil klubben samarbeide med elveeigarlaget i hgve opning kilar, likeins ta omsyn til
innspel fra myndigheiter og andre interessentar. Ein tursti i omradet vil ogsa verte teke vare pa, og
ny bru for den vil sikkert verte lagt merke til og satt pris pa.

Aktivitetar

| tillegg til speleareal treng golfklubben parkering, bygg for kontor, mottak spelarar, lager, toalett.
Det er derfor parallelt med i arbeidet a leige deler av Ljgsne Skule. Kommunen er i ein prosess med
a handsame byggmassen til skulen, og golfklubben voner parkering og bygg vil kunne nyttast.
Golfklubben vil respektere eksisterande tilbod pa omradet til bana slik som gangsti, drift grustak, og
omradet naer skulen med ballbinge og fotballplass.

Planar lengre fram

Om aktivitet vert som gnska sa kan fasilitetar som uteplass med kiosk og garderobe/toalett nyttast
av andre i aktivitet knytt til sykling pa Kongevegen.

Om turisme-verksemder er interessert ville drift av en slik kiosk/kafé kunne handsamast av dei, da
golfklubben ikkje har bakgrunn med slik verksemd.

Konsekvensutgreiing (KU)

Det er vurdert at planen er utredningspliktig etter forskrift om konsekvensutredningar. Alle planer
som krev konsekvensutredning, skal ha et planprogram. Tiltakshavarane har pa bakgrunn av dette,
utarbeida forslag til planprogram for det aktuelle omradet.
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2 Generelt om prosjektet og omradet

2.1 Bakgrunn

Laerdal Golfklubb si golfbane, ei enkel 6-hols bane var pa Rikheim gard. Golfklubben har hatt to
ganger 10 ars leigeavtalar med grunneigar, fram til og med 2019. Grunneigar gav klubben melding
om at dei ikkje ynskte a forlenge leigeavtalen, og klubben disponerer ikkje lenger arealet pa
Rikheim. Golfklubben har betalt rydding og arealet (ca. 110 mal) pa Rikheim er no tilbakefgrt til
opprinneleg tilstand og er tatt i bruk att til jordbruksfgremal.

Ei gruppe, valde av Leerdal Golfklubb, arbeidde for a finne nytt areal til golfbane. Det vart inngatt
avtale med fleire grunneigarar pa Nedre Ljgsne som var villig til a skrive leigeavtale for 30 ar med
klubben. Det vart lyst ut oppstart av privat reguleringsplan for omradet, og det kom innspel. Etter
ngyare vurdering viste det seg at dette prosjektet vart mykje dyrare enn fgrst kalkulert, spesielt bru
over Lerdalselva.

For nytt omrade, Slggrandane, er grunneigarane med og har signert rammeavtaler for leige 30 ar.
Nokre hadde andre utleigeavtalar, som snart skulle ga ut, og igjen andre kom til & nytte arealet litt
framover til beite. Samla var det klart at heile omradet kunne leigast ut til golffgremal fra 2023.

Voll Lunde Maskin as har drive uttak av massar pa eigedomen gnr 6 bnr 4 sidan 1999. Det begynner
a minke pa massane i eksisterande uttak. Dette masseuttaket er planlagt utvida for a fa ein sikrare
tilgang pa grusmassar i Laerdal kommune for framtida.

Det vart i felles mgte med Lzerdal kommune, Leerdal Golfbane as og Voll Lunde maskin as einigheit
om a keyre planprosessen i fellesskap.

2.2 Beskriving av tiltaket

Tiltaket bestar av to delar:
o Tilrettelegging for opparbeiding av ei regional 9-hols golfbane for Laerdal Golfklubb.
Tiltakshavar for dette tiltaket er Lzerdal Golfbane as

e Tilrettelegging for utvida masseuttak fra eigedomen gnr 6 bnr 4, Mo tiltakshavar for
dette tiltaket er Voll Lunde Maskin as.

Reguleringsarbeidet er planlagt gjennomfgrt som ein plan der einigheit mellom partane er
avgjerande for eit god resultat.
2.3 Omrade og geografisk avgrensing

Planomradet ligg pa Ljgsne, i Leerdal kommune. Omradet gar under det lokale namnet Slggrandane
og bestar for det meste av krattskog, utmark og beite. Noko av arealet er fulldyrka jfr eigen tabell.
Samla areal i planen er pa ca. 230 000 m? - 230 mal.
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Samla Planomrade markert i rosa
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Lzrdal Golfbane

e Omradet ligg pa motsett
side av elva for Ljgsne
Skule, rett aust for
Skulebrua over
Leerdalselva.

e Malsetninga er 3
opparbeide ei 9-hols
bane i omradet.

e Grunneigarane er med,
og rammeavtalar for
leiegavtale pa 30 ar er
signerte.

e Aktuelt omrader utgjer
om lag 170 mal.

g

Rik hawrn

Utviding masseuttak Mo

e Eksisterande
masseuttak har eit areal
pa 25 mal (gra)

e Nytt uttak har eit areal
pa 35 mal (rosa)

e Uttaket har eit masse-
potensiale pa 600.000
m? faste massar

e Eksisterande uttak vil
etter uttak av massar bli
opparbeida til dyrka
mark eller inngd i
arealet til golfbane.
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2.4 Historikk

Lzerdal Golfklubb vart starta 01.01.2000. Vi tilhgyrar Norges Golfforbund, som er eit seerforbund i
NIF. Klubben har over 400 medlemmer, mange frd naeromradet, men ogsa ein del fjernmedlemmar.
Klubben har eiga heimeside, legk.no, samt ei facebookside, Leerdal golfklubb.

Laerdal Golfklubb si golfbane, ei enkel 6-hols bane var pa Rikheim gard. Golfklubben har hatt to
ganger 10 ars leigeavtalar med grunneigar, fram til og med 2019. Grunneigar gav klubben melding
om at dei ikkje ynskte a forlenge leigeavtalen, og klubben disponerer ikkje lenger arealet pa
Rikheim. Golfklubben har betalt rydding og arealet (ca. 110 mal) pa Rikheim er no tilbakefgrt til
opprinneleg tilstand og er tatt i bruk att til jordbruksferemal.

Ei gruppe, valde av Laerdal Golfklubb, arbeidde for a finne nytt areal til golfbane. Det vart inngatt
avtale med fleire )
grunneigarar pa Nedre Ljgsne 3_-
som var villig til & skrive :
leigeavtale for 30 ar med
klubben. Det vart lyst ut
oppstart av privat ),' ’
reguleringsplan for omradet, [
og det kom innspel. Etter

ngyare vurdering viste det

seg at dette prosjektet vart
mykje dyrare enn fgrst

kalkulert, spesielt bru over
Lerdalselva.

For nytt omrade,
Slggrandane, er
grunneigarane med og har

signert rammeavtaler for //
leige 30 ar. Nokre hadde 3 \/
andre utleigeavtalar, som \\ .

snart skulle ga ut, og igjen
andre kom til 3 nytte arealet %
litt framover til beite. Samla
var det klart at heile
omradet kunne leigast ut til
golffgremal fra 2023.

Forelgpig skisse golfbane

Voll Lunde Maskin AS, er et maskinentreprengrfirma rgter tilbake til 1958, med omsetning i 2018
pa ca. 23 mill. kroner og har 10 tilsette.

Voll Lunde Maskin AS har sentral godkjenning, og er medlem av Maskinentreprengrenes Forbund

Voll Lunde Maskin as har drive uttak av massar i omradet sidan 1999. | same plan er det planlagt a
utvide eksisterande masseuttak pa gnr 6 bnr 4. Det er gjort avtale med grunneigar om uttak av
massane. Massane blir sortert og frakta ut pa bil pa Mosvegen.
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2.5 Planstatus

Gjeldande arealplan for omradet er
Kommunedelplanen for E-16 Tgnjum
Ligsne (2011) med fgremal LNF og
Rastoffutvinning.

Det er ikkje utarbeida reguleringsplan
for omradet.

Det er gitt konsesjon for utvinning av
eksisterande masseuttak

3 Mal

3.1 Samfunnsmal

Utsnitt kommunedelplan for omradet

Samfunnsmal skal beskrive kva samfunnsutvikling planen legg til rette for, og kva verking dei har pa

samfunnet.

e Sikre arealbuffer mot Lzaerdalselva
e Sikre inntekt for utleigar av areal
o Tilrettelegging av turstiar i omradet

e Golf er god folkehelse, og ein kan spele uavhengig av alder.

e Golf er ein godt likt fritidsaktivitet. Seerforbundet NGF har 100 000 medlemmer

e Golf engasjerer spelarar av begge kjgnn, heile familiar, og aldrar fra tre ar og oppover.

e Tilgang pa gode grusmassar er av avgjerande for utvikling av Leerdalssamfunnet

3.2 Effektmal

Effektmala er knyta opp mot planens verkingar for brukar.

o Tilrettelegging for ei regional golfbane for mange brukarar

e God folkehelse

e Aktive brukarar som fglgje av eit flott og tilrettelagt golfanlegg
e Kort transport av massar gjev stor gkonomi- og miljggevinst

3.3 Resultatmal

| planfase ma det settast resultatmal for tema som HMS (sikkerheit, helse, arbeidsmiljg og ytre
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miljg), ekonomi, framdrift og kvalitet, bade i prosjektets planfase, og knyta til ferdig bygd, samt a
drifta ferdig prosjekt.

For gkonomi vil det for eksempel vaere eit resultatmal som er kostnadsestimat for planfasen, og
kostnadsmal, styringsmal og prosjektmal for dei ferdige prosjekta.

e Til 2019 - Sjplvkost og Tilskot

Golfbana driftast til sjglvkost og Laerdal Golfklubb har ikkje motteke anna tilskot
enn det som er vanleg for idrettslag og -klubbar sa som NIF sitt tilskot til idrett for
barn og unge, grasrotandelen og MVA-refusjonsordninga.

Leerdal Golfklubb har blitt styrt som ein dugnadsklubb utan godgjersle til Styret.
Klubben har ikkje hatt dagleg leiar; det administrative har veert fordelt i Styret.

Laerdal Golfklubb har hatt fem-manaders engasjement for greenkeeper kvart ar.
e Frad 2021 - Nye bana Sjglvkost og Tilskot, Tilsette
Det er mal for nye bana a drifte pa same vis.

Ma sja pa behov; ei 9-hols bane er cirka 50 % stgrre enn ei 6-hols bane i areal.

4 Rammer og grensesnitt

Ytre rammer for planen er lagt og vist i pkt 2.3.

Rammer mellom Lzerdal Golfbane as og masseuttaket ved Voll Lunde Maskin er avgjerande for ei
god Igysing for begge partar. Begge partar har avtalar med grunneigarar, og ein etterstrevar a fa ein
god dialog med involverte myndigheiter og elveeigarar i planarbeidet.

e e

b L Olav Grbeck Mo (7990m2)

- 4 \
“\\ ur o \, | \ (i
o =T “ Jens Reldar Lipane (9465 m2) \ ¢ \ \ ~ | —=
— Vo Exling Mo (101 5x-i'-r:a3:" R —
= G ™ =N
N CSDN — =t

Kire Blaaflat (38 487 m2) ==

Viktor i (1211 mﬂ_\‘ Elisabeth Rumohr {1 6084m2) ; ——

T, S Viktor Yt (430m2)
R

N\ Stian Fagerlund {3719m2}

““stian Fagerlund (54637m2) 250

=

-----
T

—
Steinar Starheimseter (34359m2)

Oversikt grunneigarar

Rammeavtalar - Grunneigarar, Eigedommar og Areal (kvadratmeter).
www.metopro.no — post@metopro.no



Planprogram Ny Golfbane i Slggrandane og utviding masseuttak Mo

Areal i kvadratmeter Note5 Note7 Note7

Innmark Utmark Areal Innmark Utmark Sum
Namn Gardsnr Bruksnr Leigd Leigd Total Leige
Erling Mo Note 1, 2 6 4 33900 101584 37300 37300
Kare Blaaflat 8 6 38487 38487 38487 38487
Viktor Yttri Note 3 8 14 12114 12114 12114 12544

430 430 430

Olav @rbeck Mo Note 2 9 9 5490 7990 7990 7990
Jens Reidar Ljgsne Note 2 9 1 5965 9465 9465 9465
Steinar Starheimsaeter Note 4, 8 8 12 18540 12360 34359 0,60 0,40 30900
Stian Fagerlund Note 5, 8 8 11 14160 9440 54637 0,60 0,40 23600
Elisabeth Rumohr Note 2 8 1 15484 16084 16084

78714 87656
Finn Mo, Jan Mo 6 3
Note 1 Areal for 6/4 innehold sandtak som ikkje skal med i leigd areal.
Note 2 Areal langs Laerdalselva har en 20 meter sone som er verna, den skal ikke med i leigd areal.
Note 3 Viktor Yttri, 8/14 areal er ikkje heile areal 8/14 da eigedommen fortsetter pi andre sida av elva - det arealet skal ikke med.
Note 4 Del av aral skal leiges, grense ma teiknes inn.
Note 5 Fra Monika Lysne
Note 6 Lengde elvebreidd Lardalselva (sirka) fra Norgeskart.no. Areal Elv.20m beregna som Lengde * 20 meter.
Note 7 Nokre tal fra Norgeskart.no ved golfklubben.
Note 8 Tal 0.60 og 0.40 er fordeling innmark og utmark, det ma grunneigar bestemme.

4.1 Finansiering

Note 6
Areal
Elv.20m
3400

2500

3500

600

Note 6
Lengde

Elv
170

125

175

30

Finansiering for utarbeiding av planarbeid med tilhgyrande KU vil bli delt mellom partane etter

inngatt avtale.

Finansiering av dei totale sluttprosjekta vil bli utarbeida og dekka av kvar enkelt part.

4.2 Tid og framdrift

Arbeid med ny bane starta da golfklubben fekk avklart at leigeavtalen for gamle golfbana pa
Rikheim ikkje ville halde fram etter 2019. Tidleg 2017 vart det etablert arbeidsgruppe i
golfklubben, satt annonse i Sogn Avis og fleire grunneigarar vart med.

Leerdal Naeringsutvikling ved Arve Tokvam var tidleg med og bidrog med lokale og kontaktar.

Tabell Framdrift

Aktivitet

Tidspunkt

Avklaring med grunneigarar nytt areal ved Ljgsne Skule, Slggrandane, og
signering rammeavtalar om feste 30 ar

oktober 2019 til februar
2020

Oppstartmgte med Monika Lysne, Alf Magne Hjellum

11. november 2019
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Golfklubben presentert prosjekt for Formannskapet 14. november 2019
Ekstraordinzert Arsmgte i Leerdal Golfklubb som godkjente ny plan 20. november 2019
Prosjekt presenter ved arrangement LNU 11. desember 2019
Kunngjering av oppstart og hgyring (pa Slggrandane) 14. desember 2019 til 3.
februar 2020

Etablert Leerdal Golfbane AS som er eigd av Laerdal Golfklubb Mars 2020
Samarbeide med Ola Inge Voll-Lunde om felles planprosess Mars 2020
Politisk handsaming av planprogram april 2020
Hgyring av planprogram Mai 2020
Utarbeiding av privat reguleringsplan med naudsynte undersgkingar sumar-haust 2020
Framlegg Endeleg plan for politisk handsaming Okt 2020
Utlegging av endeleg plan Okt-Nov 2020
Vedtak av endeleg plan (forutset ei utlegging) Des 2020
Finansiering og avtalar Var 2021
Start bygging Var 2021

4.3 Omfang

Omfang som ligg til grunn for reguleringsarbeidet er utbygging av ei fullverdig 9-hols golfbane for
Lerdal Golfbane as, samt legge til rette for konsesjonssgknad for uttak av massar i eit utvida
masseuttak. Tilhgyrande anlegg som er ngdvendig for 3 drifte uttak, samt ei fullverdig golfbane ma
tilretteleggjast for i planen sa som klubbkontor, lager, parkering for gjestar med meir

Kost nytte analysar skal ligge til grunn for gjennomfgring, og ein vil ettersteva effektiv utnytting av
kostnader opp mot nytte.

4.4  Sentrale og lokale fgringar

e Plan- og bygningslova

e Forureiningslova

e Kulturminnelova

e Vassressurslova

e Naturmangfaldlova

e T-2/01 Om arealplanlegging og golfbaner

e  Forskrift om konsekvensutredningar

e Kommuneplan for Leerdal kommune (2008)

e Kommunedelplanen for E-16 Tgnjum Ljgsne (2011)
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Lista er ikkje uttgmmande

4.5 Utfordringar

e Omradet er stort og det ligg tett opp i mot anadrome vassdrag med bade Laerdalselva og
Nivla.

o Slggrandane ligg inne i Utvalde kulturlandskap.
o Nerheit til bebyggelse, turvegar og fiske

e Eit viktig omsyn i planlegginga er sikkerheit — bana skal fglgje Norges Golfforbund sine rad
for legging trase for spel og ta naudsynt omsyn til naboskap og anna aktivitet i omradet.

4.6 Tiltak

Av tiltak som kan nemnast allereie no i planprogrammet er 3 ta vare pa sa mykje av vegetasjonen
som mogleg, undersgke om det er gamle kilar i elvelgpet som kan auke oppvekstvilkdra for aure og
laks, ta vare pa dei kulturminna som er av interesse i omradet, samt ta i vare anna aktivitet som for
eksempel turstiar og fiske.

Historisk interesse; Utdrag fra tekst fra Stian Fagerlund

Innanfor planomradet har eg grensemerke mot NV. Dette merket er teke vel vare pé og er gamalt
(tidleg 1900).

Gjennom planomrddet gjekk tidlegare hovudvegen til Mo og truleg ogsd vegen vidare opp mot
Hgnjum. Eit brukar er det einaste som stdr att som synleg teikn pG denne glgymde vegen.

Foto 1976, kartverket
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Gjennom planomrddet har det tidlegare gatt eit utal av vassvegar. Det er tydelege spor etter desse
vassvegane. Desse vassvegane og spesielt Lomenskarlgpet tok av for flaumtoppar. Lomenskarlgpet
var og viktig gyteplass for aure/laks, om haustane var lgpet fult av stor fisk. Eg ynskjer at
tiltakshavar ser pé moglegheitene for G opna opp att nokre av desse vassvegane til felles nytte som
gyteomrdde, avlastning for flaum og for golfbanen som vatningsvatn og vasshinder.

5 Planprosess og organisering

5.1 Planprogram

Det er vurdert at planen er utredningspliktig etter forskrift om konsekvensutredningar. Alle planer
som krev konsekvensutredning, skal ha et planprogram. Tiltakshavarane har pa bakgrunn av dette,
utarbeida forslag til planprogram for det aktuelle omradet.

Planprogrammet skal gjera greie for kva problemstillingar planarbeidet er ment 8 omhandla, og
korleis planprosessen skal giennomfgrast. Programmet skal vise kva utredningar som er
ngdvendige for a gje eit godt grunnlag for giennomfgring.

Alle merknader til planprogrammet skal behandlast i ein eigen merknadsrapport, og planprogram
skal justerast i trdd med merknadsrapporten. Endeleg vedteke planprogram skal ligge til grunn for
det vidare planarbeidet.

5.2 Reguleringsplan med Konsekvensutredning

Planprosessen blir lagt opp etter forskrift om konsekvensutredningar. Forskrifta stiller prosess- og
dokumentasjonskrav til planar som kan ha vesentlege verkingar i forhold til ressurs, miljg og
samfunn. Det fglger derfor at det er planforslagets spesifikke konsekvensar som skal undersgkast.

Arbeidet med reguleringsplan og konsekvensutredning skal basere seg pa dei tema som blir lagt til
grunn i planprogrammet, og dei innspel som kjem i forbindelse med behandling av dette.
Reguleringsplanen vil besta av plankart, reguleringsfgresegner, planbeskriving, ROS-analyse,
merknadsrapport og evt. sar/fagrapportar. Plankartet og fgresegnene vil vaere dei juridisk
bindande dokumenta. Konsekvensutredninga vil innga som et eige kapittel i planbeskrivinga.
Reguleringsplanarbeidet vil fgrega parallelt med baneplanlegging og finansieringsplan.

5.3 Organisering

Tiltakshavar 1:
Laerdal Golfbane AS
Org.nr. 924831405

post@legk.no
www.legk.no
Telefon: 90 01 70 90 (Lorentz Petter Lossius)
Adresse Postadresse
Lerdal Golfbane AS Lerdal Golfbane AS
c/o Odd Inge Mo Postboks 115
Saltkjelen 64 6887 Laerdal
6887 Leerdal
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Styret i Leerdal Golfbane AS

Leerdal Golfbane AS Org.nr. 924831405 Telefon

Lorentz Petter Lossius, Styreleiar petterloss@gmail.com 90017090
0Odd Inge Mo oimo@sogn.no 99703595
Gerd Skalle askalle@online.no 90043367
Jgrn Eldegard Jorn.Eldegard@hydro.com 92856349
Stale Pvstetun stale@impec.no 90547651
Vara Mats Karlsson 99610751
Vara Morten Asperheim 90676960

Lzerdal Golfklubb

Postboks 115

6887 Leerdal

Org.nr 983 897 126 (Grasrotandel)

Prosjekt, Forprosjekt golfbane

Harald Husabg, BDO Ardal

Telefon: 95 02 81 50

Harald Husabg harald.husabo@bdo.no

Tiltakshavar 2:

Voll Lunde Maskin as

Moldasida 582

6887 Lzerdal

Org.nr. 989 024 574

Ola Inge Voll Lunde post@voll-lundemaskin.no
Telefon: 97 08 23 26

www.volllundemaskin.no

Kontaktperson planprogram:
Meto Pro as

v/Trond @yen Einemo

Stondi 313

6888 Borgund
toe@metopro.no

Telefon: 9162 00 86

www.metopro.no

5.4 Medverknad

Regelverket i plan- og bygningsloven sikrar at ein i plansaker far ei brei medverknad i heile
planprosessen. Gjennom hgyring av planprogrammet blir det opna for & paverke kva spgrsmal som
er viktige, og av den grunn bgr undersgkast.

Ved varsel om oppstart av planarbeidet, kan styresmakter og andre interessentar komme med
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merknader og innspel til planen.

Dei viktigaste interessentane er kartlagt til a veere:

Den som er oppdragsgivar

Den som skal bygge og drifte resultatet

Den som skal bruke resultatet

Den som skal godkjenne resultatet

Den som skal godkjenne at aktiviteten gjennomfgrast og maten den blir gjennomfgrt pa
(prosess)

Den som blir paverka av resultatet

Den som levera kunnskap og ressursar

mooOw>

g m

5.5 Tilgjengelegheit

Planprogram med alle tilhgyrande dokument vil vzere tilgjengeleg for alle som ynskjer innsyn, eller
a bruke som grunnlagsdata.

6 Konsekvensar som skal belysast i KU

6.1 Innleiing

Konsekvensutredninga skal utfgrast ifylgje Plan- og bygningsloven, kapittel 14, og Forskrift om
konsekvensutredning. Dette inneberer at det i planforslagets vesentlege konsekvensar vil bli
vurdert ut fra verdi og omfang. Konsekvensutredninga vil ogsa omfatte en anbefaling og forslag til
avbgtande tiltak. Konsekvensane skal vurderast ved hjelp av bevaringar, kartmateriell, evt.
landskapsmodellar, flyfoto, skrafoto og informasjon innhenta fra nasjonale databasar.

6.2 Metode

Omradets verdi innanfor kvart enkelttema er vurdert og beskrive i en kort tekst basert pa innhenta
data. Omfanget av forventa endringar i omradet som fglgje av tiltak etter ny reguleringsplan er
vurdert i forhold til 0-alternativet (dagens situasjon med forventa utvikling utan endring i fgremalet
i omradet).

Innanfor kvart enkeltomrade vil det bli ein samla, skriftleg vurdering av konsekvensar for alle
utredningstema. Samvirke mellom enkeltkonsekvensar vil bli beskrive der dette er aktuelt.

Andre fgreliggande forhold som ikkje inngdr direkte i temaet, men er relevante for omradet, vil bli
kommentert.

For a forenkle den samla lesbarheita i KU’en, blir dei verbale vurderingane supplert med en
forenkla framstilling av konsekvensane av planendringa. Konsekvensane blir generalisert i
kategoriane med fargekode:

Liten negativ, ingen eller positiv konsekvens

Middels eller usikker negativ konsekvens

- Stor eller svaert stor negativ konsekvens
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6.3 Aktuelle konsekvensar

6.3.1 Landskapsbilde
Tema landskapsbilde, omhandlar estetiske verdiar i landskapet og den visuelle opplevinga av
omgjevnadane. Temaet tek fgre seg bade korleis tiltaket er tilpassa, eller paverkar landskapet og
opplevinga av landskapet.

e Det skal gjerast en vurdering av tiltakets landskapstilpassing, med fokus pa terrengtilpassing,
skala, inngrep og installasjonar.
Eventuelle avbgtande tiltak skal beskrivast.

6.3.2 Neermiljo og friluftsliv
Nzrmiljg omfattar heilheita i folks daglege livsmiljg. Tradisjonelt omfattar temaet bade sosiale og
fysiske forhold, men er i denne samanheng avgrensa til de meir fysiske forhold som har betydning
for naermiljget.
Friluftsliv omfattar opphald og fysisk aktivitet i friluft, med sikte pa miljgforandring, mosjon,
rekreasjon, naturopplevingar, jakt og fiske.

e Det skal vurderast korleis tiltaket svekker, eller bedrar dei fysiske forholda for trivsel,
samveer og fysisk aktivitet i uteomrada.

e Det skal vurderast korleis tiltaket paverkar tilgjengelegheit til planomradet
e Det skal vurderast kva effekt tiltaket har for syklande og gdande i omradet.

e Universell utforming og tilgjengelegheit skal vurderast der dette er naturlig.

Eventuelle avbgtande tiltak skal beskrivast.

6.3.3 Naturmiljg
Tema naturmiljg omfattar fysiske omgjevnader med vekt pa naturgitte forhold. Tema som inngér
her er botanikk, dyre- fiske- og fugleliv, samt biologisk mangfald.

e Konsekvensar for verneomrade, naturtypar, trua og sarbare arter, gkologiske
funksjonsomrader og geologiske element skal vurderast, for permanent Igysning, og
byggeperiode.

Eventuelle avbgtande tiltak skal beskrivast.

6.3.4 Kulturmiljg og kulturminne
Temaet omfattar automatisk freda kulturminne, det vil seie kulturminne fra fgr 1537, nyare
tidskulturminner, samiske kulturminne, samt kulturmiljg i planomradet. Kulturminne er knyta bade
til bebyggelse og til automatisk freda areal og / eller objekt.

e Det skal gjerast en vurdering av tiltakets konsekvensar for automatisk freda kulturminne,
nyare tidskulturminner, samt kulturmiljg i planomradet.

Eventuelle avbgtande tiltak skal beskrivast.

6.3.5 Naturressursar
Temaet omfattar blant annet konsekvensar knyta til landbruk, skogbruk, jakt og fiske, vannressurs,
berggrunn og laus-masser som ressurs.

e Det skal gjerast en vurdering av kva konsekvensar tiltaket har for jord- og skogbruk.
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e Bruk av/konsekvensar for landbruksjord skal spesifiserast saerskilt.

e Det ma lages arealregnskap over beslag av ulike typar jord og til kva formal.

Eventuelle avbgtande tiltak skal beskrivast.

6.3.6 Stgy og ureining
Konsekvensar av stgy for bustader skal beskrivast opp mot Miljgverndepartementets retningslinje
for behandling av stgy i arealplanlegging, T-1442.

Konsekvensar med omsyn pa alle typar ureining skal vurderast og beskrivast.

Eventuelle avbgtande tiltak skal beskrivast.

6.3.7 Grunnforhold, ras, skred, flaum
Det skal gjerast ei vurdering av kva konsekvensar tiltaket har for ras, skred og flaum.

7/  Sikkerheit og sarbarheits analyse

Risiko- og sarbarheits analyser inneberer 3 kartlegge kva ugnskte hendingar som kan inntreffe.
Med ugnskte hendingar meina ein hendingar som kan representere fare for folk, miljg,
gkonomiske verdiar og samfunnsviktige funksjoner.

Utredningsbehov

Det skal utfgrast en risiko- og sarbarheits analyse tilpassa plannivaet. Ein ROS-analyse ma i tillegg
til skred og flaum, ogsa utreie planomradet generelt og omsyn til ytre miljg. Forhold som gjelder
bygge- og driftsfasen skal og omtalast i analysen.

8 Referansar

9 Vedlegg
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Utskrift Fylkesatlas Vestland med nokon utvalde tema
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