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1 Forord/Samandrag 
 

Lærdal  Golfklubb er inne i en prosess for å få godkjenning til å bygge ei 9‐hols golfbane på Ljøsne. 
Det er arbeidd med dette sidan 2017, og areal er avklart.  
Planprosessen er starta saman Lærdal Kommune. 
Det er inngått rammeavtaler med grunneigarane for leige 30 år. Grunneigarane er positive, noko 
klubben set stor pris på. 
Lærdal Golfbane AS er etablert, og vil vere ansvarleg for planarbeid, bygging og drift. 
 
Voll Lunde Maskin as har drive uttak av massar på eigedomen gnr 6 bnr 4 sidan 1999. Det begynner 
å minke på massane i eksisterande uttak. Dette masseuttaket er planlagt utvida for å få ein sikrare 
tilgang på grusmassar i Lærdal kommune for framtida.  
 
Bakgrunn for nye bana 
Klubben har leigd bane i 20 år på Rikheim gard, Ljøsne. Dei ynskte ikkje å vidareføre denne 
leigeavtalen med klubben etter 2019. Arealet på Rikheim, om lag 110 mål dyrka jord, er no ført 
attende til jordbruksareal for garden. 
 
Nye Bana 
Også den nye bana ligg på Ljøsne, på Sløgrandane. Elva Nivla renn gjennom området og munnar ut i 
Lærdalselva ved Skulebrua på Ljøsne. Denne elva har endra løp og har mange småkilar som no  er 
delvis attgrodde.  
Planen er å inkludere dette elveløpet, likeins ta vare på vegetasjon langs elvane, både Nivla og 
Lærdalselva. Her vil klubben samarbeide med elveeigarlaget i høve opning kilar, likeins ta omsyn til 
innspel frå myndigheiter og andre interessentar. Ein tursti i området vil også verte teke vare på, og 
ny bru for den vil sikkert verte lagt merke til og satt pris på. 
 
Aktivitetar 
I tillegg til speleareal treng golfklubben parkering, bygg for kontor, mottak spelarar, lager, toalett. 
Det er derfor parallelt med i arbeidet å leige deler av Ljøsne Skule. Kommunen er i ein prosess med 
å handsame byggmassen til skulen, og golfklubben voner parkering og bygg vil kunne nyttast. 
Golfklubben vil respektere eksisterande tilbod på området til bana slik som gangsti, drift grustak, og 
området nær skulen med ballbinge og fotballplass. 
 
Planar lengre fram 
Om aktivitet vert som ønska så kan fasilitetar som uteplass med kiosk og garderobe/toalett nyttast 
av andre i aktivitet knytt til sykling på Kongevegen. 
Om turisme‐verksemder er interessert ville drift av en slik kiosk/kafé kunne handsamast av dei, da 
golfklubben ikkje har bakgrunn med slik verksemd.  
 
Konsekvensutgreiing (KU) 
Det er vurdert at planen er utredningspliktig etter forskrift om konsekvensutredningar §4 og §10, 
vedlegg II. Alle planer som krev konsekvensutredning, skal ha et planprogram. Tiltakshavarane har 
på bakgrunn av dette, utarbeida forslag til planprogram for det aktuelle området.  
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2 Generelt om prosjektet og området 
 

2.1 Bakgrunn 
 

Lærdal Golfklubb si golfbane, ei enkel 6‐hols bane var på Rikheim gard. Golfklubben har hatt to 
ganger 10 års leigeavtalar med grunneigar, fram til og med 2019. Grunneigar gav klubben melding 
om at dei ikkje ynskte å forlenge leigeavtalen, og klubben disponerer ikkje lenger arealet på 
Rikheim. Golfklubben har betalt rydding og arealet (ca. 110 mål) på Rikheim er no tilbakeført til 
opprinneleg tilstand og er tatt i bruk att til jordbruksføremål. 
 
Ei gruppe, valde av Lærdal Golfklubb, arbeidde for å finne nytt areal til golfbane. Det vart inngått 
avtale med fleire grunneigarar på Nedre Ljøsne som var villig til å skrive leigeavtale for 30 år med 
klubben. Det vart lyst ut oppstart av privat reguleringsplan for området, og det kom innspel. Etter 
nøyare vurdering viste det seg at dette prosjektet vart mykje dyrare enn først kalkulert, spesielt bru 
over Lærdalselva.  
 
For nytt område, Sløgrandane, er grunneigarane med og har signert rammeavtaler for leige 30 år. 
Nokre hadde andre utleigeavtalar, som snart skulle gå ut, og igjen andre kom til å nytte arealet litt 
framover til beite. Samla var det klart at  heile området kunne leigast ut til goIfføremål frå 2023.  
 
Voll Lunde Maskin as har drive uttak av massar på eigedomen gnr 6 bnr 4 sidan 1999. Det begynner 
å minke på massane i eksisterande uttak. Dette masseuttaket er planlagt utvida for å få ein sikrare 
tilgang på grusmassar i Lærdal kommune for framtida.  
 
Det vart i felles møte med Lærdal kommune, Lærdal Golfbane as og Voll Lunde maskin as einigheit 
om å køyre planprosessen i fellesskap.  
 

2.2 Beskriving av tiltaket 
 
Tiltaket består av å utarbeide detaljreguleringsplan for Sløgrandane etter PBL §12‐3 med 
tilhøyrande Konsekvensutredning og nødvendige dokument. 
 
Reguleringsarbeidet er planlagt gjennomført som ein plan der einigheit mellom alle involverte 
partar er avgjerande for eit god resultat. 
 
Tiltaket består av to delar: 

 Tilrettelegging for opparbeiding av ei regional 9‐hols golfbane for Lærdal Golfklubb. 
Tiltakshavar for dette tiltaket er Lærdal Golfbane as 

 Tilrettelegging for utvida masseuttak frå eigedomen gnr 6 bnr 4, Mo tiltakshavar for 
dette tiltaket er Voll Lunde Maskin as.  

 

2.3 Område og geografisk avgrensing 
 

Planområdet ligg på Ljøsne, ikkje langt i frå Ljøsne skule, i Lærdal kommune. Området går under det 
lokale namnet Sløgrandane og består for det meste av krattskog, utmark og beite. Noko av arealet 
er fulldyrka jfr eigen tabell. 
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Geografisk plassering av område (markering midt i bilde) 

Samla areal i planen er på ca. 230 000 m² ‐ 230 mål.  
 

 
Samla Planområde markert i raud
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Området vil ha to tiltakshavarar som vil ha forskjellige føremål i planen, men det er i prosessen 
einigheit om å køyre felles planprosess: 
 
Lærdal Golfbane 

 

 Området ligg på motsett 
side av elva for Ljøsne 
Skule, rett aust for 
Skulebrua over 
Lærdalselva. 

 Målsetninga  er å 
opparbeide ei 9‐hols 
bane i området. 

 Grunneigarane er med, 
og rammeavtalar for 
leiegavtale på 30 år er 
signerte. 

 Aktuelt områder utgjer 
om lag 170 mål. 

 

 

 

 
 
 
 

Utviding masseuttak Mo 

 

 Eksisterande 
masseuttak har eit areal 
på 25 mål (grå) 

 Nytt uttak har eit areal  
på 35 mål (rosa) 

 Uttaket har eit masse‐ 
potensiale på 600.000 
m³ faste massar 

 Eksisterande uttak vil 
etter uttak av massar bli 
opparbeida til dyrka 
mark eller inngå i 
arealet til golfbane. 
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2.4 Historikk 
 

Lærdal  Golfklubb vart starta 01.01.2000. Vi tilhøyrar Norges Golfforbund, som er eit særforbund i 
NIF. Klubben har over 400 medlemmer, mange frå nærområdet, men også ein del fjernmedlemmar. 
Klubben har eiga heimeside, legk.no, samt ei facebookside, Lærdal golfklubb. 

 

Lærdal Golfklubb si golfbane, ei enkel 6‐hols bane var på Rikheim gard. Golfklubben har hatt to 
ganger 10 års leigeavtalar med grunneigar, fram til og med 2019. Grunneigar gav klubben melding 
om at dei ikkje ynskte å forlenge leigeavtalen, og klubben disponerer ikkje lenger arealet på 
Rikheim. Golfklubben har betalt rydding og arealet (ca. 110 mål) på Rikheim er no tilbakeført til 
opprinneleg tilstand og er tatt i bruk att til jordbruksføremål. 

 

Ei gruppe, valde av Lærdal Golfklubb, arbeidde for å finne nytt areal til golfbane. Det vart inngått 
avtale med fleire 
grunneigarar på Nedre Ljøsne 
som var villig til å skrive 
leigeavtale for 30 år med 
klubben. Det vart lyst ut 
oppstart av privat 
reguleringsplan for området, 
og det kom innspel. Etter 
nøyare vurdering viste det 
seg at dette prosjektet vart 
mykje dyrare enn først 
kalkulert, spesielt bru over 
Lærdalselva.  

 

For nytt område, 
Sløgrandane, er 
grunneigarane med og har 
signert rammeavtaler for 
leige 30 år. Nokre hadde 
andre utleigeavtalar, som 
snart skulle gå ut, og igjen 
andre kom til å nytte arealet 
litt framover til beite. Samla 
var det klart at  heile 
området kunne leigast ut til 
goIfføremål frå 2023.  

Foreløpig skisse golfbane 

Voll Lunde Maskin AS, er et maskinentreprenørfirma røter tilbake til 1958, med omsetning i 2018 
på ca. 23 mill. kroner og har 10 tilsette.  

Voll Lunde Maskin AS har sentral godkjenning, og er medlem av Maskinentreprenørenes Forbund 

 

Voll Lunde Maskin as har drive uttak av massar i området sidan 1999. I same plan er det planlagt å 
utvide eksisterande masseuttak på gnr 6 bnr 4. Det er gjort avtale med grunneigar om uttak av 
massane. Massane blir sortert og frakta ut på bil på Mosvegen. 
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2.5 Planstatus 
 

Gjeldande arealplan for området er  
Kommunedelplanen for E‐16 Tønjum 
Ljøsne (2011) med føremål LNF og 
Råstoffutvinning. Ny arealdel av 
kommuneplan for heile Lærdal 
kommune er under utarbeiding og 
begge tiltaka har blitt varsla inn i 
denne prosessen Kommuneplanens 
samfunnsdel vart vedteken i 2018. 

 

Det er ikkje utarbeida reguleringsplan 
for området. 

 

Det er gitt konsesjon for utvinning av 
grusmassar i eksisterande masseuttak 

Utsnitt kommunedelplan for området 

3 Mål 
 

3.1 Samfunnsmål 
 

Samfunnsmål skal beskrive kva samfunnsutvikling planen legg til rette for, og kva verking dei har på 
samfunnet. 

 Sikre arealbuffer mot Lærdalselva 

 Sikre inntekt for utleigar av areal 

 Tilrettelegging av turstiar i området 

 Golf er god folkehelse, og ein kan spele uavhengig av alder. 

 Golf er ein godt likt fritidsaktivitet. Særforbundet NGF har 100 000 medlemmer 

 Golf engasjerer spelarar av begge kjønn, heile familiar, og aldrar frå tre år og oppover. 

 Tilgang på gode grusmassar er av avgjerande for utvikling av Lærdalssamfunnet 

 

3.2 Effektmål 
 

Effektmåla er knyta opp mot planens verkingar for brukar. 

 Tilrettelegging for ei regional golfbane for mange brukarar 

 God folkehelse 

 Aktive brukarar som følgje av eit flott og tilrettelagt golfanlegg 

 Kort transport av massar gjev stor økonomi‐ og miljøgevinst 

 

3.3 Resultatmål 
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I planfase må det settast resultatmål for tema som HMS (sikkerheit, helse, arbeidsmiljø og ytre 
miljø), økonomi, framdrift og kvalitet, både i prosjektets planfase, og knyta til ferdig bygd, samt å 
drifta ferdig prosjekt.  

For økonomi vil det for eksempel være eit resultatmål som er kostnadsestimat for planfasen, og 
kostnadsmål, styringsmål og prosjektmål for dei ferdige prosjekta. 

 

 Til 2019 ‐ Sjølvkost og Tilskot 

Golfbana driftast til sjølvkost og Lærdal Golfklubb har ikkje motteke anna tilskot 
enn det som er vanleg for idrettslag og ‐klubbar så som NIF sitt tilskot til idrett for 
barn og unge, grasrotandelen og MVA‐refusjonsordninga. 

Lærdal Golfklubb har blitt styrt som ein dugnadsklubb utan godgjersle til Styret. 
Klubben har ikkje hatt dagleg leiar; det administrative har vært fordelt i Styret. 

Lærdal Golfklubb har hatt fem‐månaders engasjement for greenkeeper kvart år.  

 Frå 2021 ‐ Nye bana Sjølvkost og Tilskot, Tilsette 

Det er mål for nye bana å drifte på same vis.  

Må sjå på behov; ei 9‐hols bane er cirka 50 % større enn ei 6‐hols bane i areal. 

 

4 Rammer og grensesnitt 
 

Ytre rammer for planen er lagt og vist i pkt 2.3.  

Rammer mellom Lærdal Golfbane as og masseuttaket ved Voll Lunde Maskin er avgjerande for ei 
god løysing for begge partar. Begge partar har avtalar med grunneigarar, og ein etterstrevar å få ein 
god dialog med involverte myndigheiter og elveeigarar i planarbeidet. 

 
Oversikt grunneigarar 
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 Rammeavtalar ‐ Grunneigarar, Eigedommar og Areal (kvadratmeter). 

 
 

4.1 Finansiering 
 

Finansiering for utarbeiding av planarbeid med tilhøyrande KU vil bli delt mellom partane etter 
inngått avtale.  

Finansiering av dei totale sluttprosjekta vil bli utarbeida og dekka av kvar enkelt part. 

 

4.2 Tid og framdrift 
 

Arbeidet med ny golfbane og utviding av uttak på Mo har vore tema over lenger tid i Lærdal 
kommunestyre, samt vore tema i Regionalt planforum. Det er avhalde fleire drøftingsmøte og 
synfaringar med begge tiltakshavarar. 

Arbeid med ny bane starta da golfklubben fekk avklart at leigeavtalen for gamle golfbana på 
Rikheim ikkje ville halde fram etter 2019. Tidleg 2017 vart det etablert arbeidsgruppe i 
golfklubben, satt annonse i Sogn Avis og fleire grunneigarar vart med. 

Lærdal Næringsutvikling ved Arve Tokvam var tidleg med og bidrog med lokale og kontaktar. 
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Tabell Aktivitet og framdrift 

Aktivitet  Tidspunkt 

Møte hos LNU (Arve Tokvam) med Lærdal Kommune (Jan Geir Solheim, 
Magnhild Aspevik, Monika Lysne) og Lærdal Bondelag (Njal S. Golf) 

10. mars 2017 

Fleire møte med grunneigarar på Håbakken og hos LNU, signering 
rammeavtaler for feste 30 år 

Mars 2017 til Juni 2019 

Møte Lærdal kommune med synfaring Utviding grustak  August 2018 

Norges Golfforbund ved Pål Melbye på synfaring  August 2018 

LNU støtte forprosjekt kr. 125000 ‐ Llevert av BDO ved Harald Husabø   Juni 2019 

Golfklubben presentert prosjekt for Kommunestyret  19. juni 2019 

Vedtak om oppstart av planarbeid (og vedtak om offentleg høyring av 
planprogram) i Kommunestyret 

19. juni 2019 

Kunngjering av oppstart og høyring av planprogram (Nedre Ljøsne)  Fram til 10. august 2019 

Stopp første baneområdet grunna ny kalkyle bru  August ‐ September 2019 

Avklaring med grunneigarar nytt areal ved Ljøsne Skule, Sløgrandane, og 
signering rammeavtalar om feste 30 år 

Oktober 2019 til Februar 
2020 

Oppstartmøte med Monika Lysne, Alf Magne Hjellum  11. november 2019 

Golfklubben presentert prosjekt for Formannskapet  14. november 2019 

Ekstraordinært Årsmøte i Lærdal Golfklubb som godkjente ny plan  20. november 2019 

Prosjekt presenter ved arrangement LNU  11. desember 2019 

Kunngjering av oppstart og høyring (på Sløgrandane)  14. desember 2019 til 3. 
februar 2020 

Etablert Lærdal Golfbane AS som er eigd av Lærdal Golfklubb  Mars 2020 

Samarbeide med Ola Inge Voll‐Lunde om felles planprosess  Mars 2020 

Politisk handsaming av planprogram  April 2020 

Høyring av planprogram  Mai 2020 

Naudsynte undersøkingar i forhold til KU  Mai‐August 2020 

Utarbeiding av privat reguleringsplan   Mai‐Oktober 2020 

Framlegg Endeleg plan for politisk handsaming  Oktober 2020 

Utlegging av endeleg plan  Okt‐Nov 2020 

Vedtak av endeleg plan (forutset ei utlegging)  Desember 2020 

Finansiering og avtalar  Vår 2021 

Start bygging  Vår 2021 
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4.3 Omfang 
Omfang som ligg til grunn for reguleringsarbeidet er utbygging av ei fullverdig 9‐hols golfbane for 
Lærdal Golfbane as, samt legge til rette for konsesjonssøknad for uttak av massar i eit utvida 
masseuttak. Tilhøyrande anlegg som er nødvendig for å drifte uttak, samt ei fullverdig golfbane må 
tilretteleggjast for i planen så som klubbkontor, lager, parkering for gjestar med meir 

 

Kost nytte analysar skal ligge til grunn for gjennomføring, og ein vil ettersteva effektiv utnytting av 
kostnader opp mot nytte. 

 

4.4 Sentrale og lokale føringar 
 

 Plan‐ og bygningslova 

 Forureiningslova 

 Kulturminnelova 

 Vassressurslova 

 Naturmangfaldlova 

 Minerallova 

 T‐2/01 Om arealplanlegging og golfbaner 

 Forskrift om konsekvensutredningar 

 Kommuneplan for Lærdal kommune (2008) 

 Kommunedelplanen for E‐16 Tønjum Ljøsne (2011) 

 

Lista er ikkje uttømmande 

 

4.5 Utfordringar 
 Området er stort og det ligg tett opp i mot anadrome vassdrag med både Lærdalselva og 

Nivla. 

 Sløgrandane ligg inne i Utvalde kulturlandskap. 

 Nærheit til bebyggelse, turvegar og fiske 

 Eit viktig omsyn i planlegginga er sikkerheit – bana skal følgje Norges Golfforbund sine råd 
for legging trase for spel og ta naudsynt omsyn til naboskap og anna aktivitet i området. 

 

4.6 Tiltak 
 

Av tiltak som kan nemnast allereie no i planprogrammet er å ta vare på så mykje av vegetasjonen 
som mogleg, undersøke om det er gamle kilar i elveløpet som kan auke oppvekstvilkåra for aure og 
laks, ta vare på dei kulturminna som er av interesse i området, samt ta i vare anna aktivitet som for 
eksempel turstiar og fiske. 
 

Historisk interesse; Utdrag frå tekst frå Stian Fagerlund 

Innanfor planområdet har eg grensemerke mot NV. Dette merket er teke vel vare på og er gamalt 
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(tidleg 1900). 

Gjennom planområdet gjekk tidlegare hovudvegen til Mo og truleg også vegen vidare opp mot 
Hønjum. Eit brukar er det einaste som står att som synleg teikn på denne gløymde vegen. 

 
Foto 1976, kartverket  

Gjennom planområdet har det tidlegare gått eit utal av vassvegar. Det er tydelege spor etter desse 
vassvegane. Desse vassvegane og spesielt Lomenskarløpet tok av for flaumtoppar. Lomenskarløpet 
var og viktig gyteplass for aure/laks, om haustane var løpet fult av stor fisk. Eg ynskjer at 
tiltakshavar ser på moglegheitene for å opna opp att nokre av desse vassvegane til felles nytte som 
gyteområde, avlastning for flaum og for golfbanen som vatningsvatn og vasshinder. 

 

5 Planprosess og organisering 
 

5.1 Planprogram 
 
Reguleringsarbeidet er ein detaljreguleringsplan av området etter PBL §12‐3 
Det er vurdert at planen er utredningspliktig etter forskrift om konsekvensutredningar. Alle planer 
som krev konsekvensutredning, skal ha et planprogram. Tiltakshavarane har på bakgrunn av dette, 
utarbeida forslag til planprogram for det aktuelle området.  
Planprogrammet skal gjera greie for kva problemstillingar planarbeidet er ment å omhandla, og 
korleis planprosessen skal gjennomførast. Programmet skal vise kva utredningar som er 
nødvendige for å gje eit godt grunnlag for gjennomføring.  
Alle merknader til planprogrammet skal behandlast i ein eigen merknadsrapport, og planprogram 
skal justerast i tråd med merknadsrapporten. Endeleg vedteke planprogram skal ligge til grunn for 
det vidare planarbeidet. 
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5.2 Reguleringsplan med Konsekvensutredning 
 
Planprosessen blir lagt opp etter forskrift om konsekvensutredningar. Forskrifta stiller prosess‐ og 
dokumentasjonskrav til planar som kan ha vesentlege verkingar i forhold til ressurs, miljø og 
samfunn. Det følger derfor at det er planforslagets spesifikke konsekvensar som skal undersøkast. 
 
Arbeidet med reguleringsplan og konsekvensutredning skal basere seg på dei tema som blir lagt til 
grunn i planprogrammet, og dei innspel som kjem i forbindelse med behandling av dette. 
Reguleringsplanen vil bestå av plankart, reguleringsføresegner, planbeskriving, ROS‐analyse, 
merknadsrapport og evt. sær/fagrapportar. Plankartet og føresegnene vil være dei juridisk 
bindande dokumenta. Konsekvensutredninga vil inngå som et eige kapittel i planbeskrivinga. 
Reguleringsplanarbeidet vil føregå parallelt med baneplanlegging og finansieringsplan.  
 

5.3 Organisering 
 

Tiltakshavar 1: 

Lærdal Golfbane AS 

Org.nr. 924831405 

post@legk.no 

www.legk.no 

Telefon:  90 01 70 90 (Lorentz Petter Lossius) 

Adresse       Postadresse 

Lærdal Golfbane AS      Lærdal Golfbane AS 

c/o Odd Inge Mo      Postboks 115 

Saltkjelen 64        6887 Lærdal 

6887 Lærdal 

 Styret i Lærdal Golfbane AS 

Lærdal Golfbane AS  Org.nr. 924831405  Telefon 

Lorentz Petter Lossius, Styreleiar  petterloss@gmail.com  90017090 

Odd Inge Mo  oimo@sogn.no  99703595 

Gerd Skalle  askalle@online.no  90043367 

Jørn Eldegard  Jorn.Eldegard@hydro.com  92856349 

Ståle Øvstetun  stale@impec.no  90547651 

Vara Mats Karlsson    99610751 

Vara Morten Asperheim    90676960 

 

Lærdal Golfklubb 

Postboks 115 

6887 Lærdal 

Org.nr 983 897 126 (Grasrotandel) 

 

Prosjekt, Forprosjekt golfbane 

Harald Husabø, BDO Årdal 

Telefon: 95 02 81 50 

Harald Husabø harald.husabo@bdo.no 
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Tiltakshavar 2: 

Voll Lunde Maskin as 

Moldasida 582 

6887 Lærdal 

Org.nr. 989 024 574 

Ola Inge Voll Lunde post@voll‐lundemaskin.no 

Telefon:  97 08 23 26 

www.volllundemaskin.no 

 

Kontaktperson planprogram: 

Meto Pro as 

v/Trond Øyen Einemo 

Stondi 313 

6888 Borgund 

toe@metopro.no 

Telefon:  91 62 00 86 

www.metopro.no 

 

5.4 Medverknad 
 

Regelverket i plan‐ og bygningsloven sikrar at ein i plansaker får ei brei medverknad i heile 
planprosessen. Gjennom høyring av planprogrammet blir det opna for å påverke kva spørsmål som 
er viktige, og av den grunn bør undersøkast.  
Ved varsel om oppstart av planarbeidet, kan styresmakter og andre interessentar komme med 
merknader og innspel til planen.  
For å sikre dette arbeidet vil det bli sendt ut på høyring til alle aktuelle høyringsinnstansar og 
organisasjonar, samt annonsert i media og på nett. Det vil verte vurdert om det er behov for eit 
folkemøte for å informere, samt å høyre kva innspel folk og andre interessentar har til planane. 
 
Dei viktigaste interessentane er kartlagt til å være:  
A.   Den som er oppdragsgivar  
B.   Den som skal bygge og drifte resultatet  
C.   Den som skal bruke resultatet  
D.   Den som skal godkjenne resultatet  
E.   Den som skal godkjenne at aktiviteten gjennomførast og måten den blir gjennomført på 

(prosess)  
F.   Den som blir påverka av resultatet  
G.   Den som levera kunnskap og ressursar 
 

5.5 Tilgjengelegheit 
 

Planprogram med alle tilhøyrande dokument vil være tilgjengeleg for alle som ynskjer innsyn, eller 
å bruke som grunnlagsdata. Dette vil være tilgjengeleg via kommunen sine nettsider, samt på 
nettsida til Lærdal golfklubb. Det vil være råd å få utskrifter eller tilsend den informasjon som er 
ynskjeleg til ei kvar tid. 
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6 Konsekvensar som skal belysast i KU 
 

6.1 Innleiing 
 
Konsekvensutredninga skal utførast ifylgje Plan‐ og bygningsloven, kapittel 14, §14‐2, og Forskrift 
om konsekvensutredning §4 og §10 vedlegg II. Dette inneberer at det i planforslagets vesentlege 
konsekvensar vil bli vurdert ut frå verdi og omfang. Konsekvensutredninga vil også omfatte en 
anbefaling og forslag til avbøtande tiltak. Konsekvensane skal vurderast ved hjelp av synfaringar, 
undersøkingar i felt, kartmateriell, evt. landskapsmodellar, flyfoto, skråfoto og informasjon 
innhenta frå nasjonale databasar. 
 

6.2 Metode 
 
Områdets verdi innanfor kvart enkelttema er vurdert og beskrive i en kort tekst basert på innhenta 
data. Omfanget av forventa endringar i området som følgje av tiltak etter ny reguleringsplan er 
vurdert i forhold til 0‐alternativet (dagens situasjon med forventa utvikling utan endring i føremålet 
i området).  
Innanfor kvart enkeltområde vil det bli ein samla, skriftleg vurdering av konsekvensar for alle 
utredningstema. Samvirke mellom enkeltkonsekvensar vil bli beskrive der dette er aktuelt.  
Andre føreliggande forhold som ikkje inngår  direkte i temaet, men er relevante for området, vil bli 
kommentert.  
For å forenkle den samla lesbarheita i KU’en, blir dei verbale vurderingane supplert med en 
forenkla framstilling av konsekvensane av planendringa. Konsekvensane blir generalisert i 
kategoriane med fargekode: 
 

 
 

6.3 Aktuelle konsekvensar 
 

6.3.1	Landskapsbilde		
Tema landskapsbilde, omhandlar estetiske verdiar i landskapet og den visuelle opplevinga av 
omgjevnadane. Temaet tek føre seg både korleis tiltaket er tilpassa, eller påverkar landskapet og 
opplevinga av landskapet. 

 Det skal gjerast en vurdering av tiltakets landskapstilpassing, med fokus på terrengtilpassing, 
skala, inngrep og installasjonar.  

Eventuelle avbøtande tiltak skal beskrivast. 
 
 

6.3.2	Nærmiljø	og	friluftsliv		
Nærmiljø omfattar heilheita i folks daglege livsmiljø. Tradisjonelt omfattar temaet både sosiale og 
fysiske forhold, men er i denne samanheng avgrensa til de meir fysiske forhold som har betydning 
for nærmiljøet.  
Friluftsliv omfattar opphald og fysisk aktivitet i friluft, med sikte på miljøforandring, mosjon, 
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rekreasjon, naturopplevingar, jakt og fiske.  

 Det skal vurderast korleis tiltaket svekker, eller bedrar dei fysiske forholda for trivsel, 
samvær og fysisk aktivitet i uteområda.  

 Det skal vurderast korleis tiltaket påverkar tilgjengelegheit til planområdet  

 Det skal vurderast kva effekt tiltaket har for syklande og gåande i området. 

 Universell utforming og tilgjengelegheit skal vurderast der dette er naturlig.  
 
Eventuelle avbøtande tiltak skal beskrivast. 
 

6.3.3	Naturmiljø		
Tema naturmiljø omfattar fysiske omgjevnader med vekt på naturgitte forhold. Tema som inngår 
her er botanikk, dyre‐ fiske‐ og fugleliv, samt biologisk mangfald. 

 Konsekvensar for verneområde, naturtypar, trua og sårbare arter, økologiske 
funksjonsområder og geologiske element skal vurderast, for permanent løysning, og 
byggeperiode.  

 
Eventuelle avbøtande tiltak skal beskrivast. 
 

6.3.4	Kulturmiljø	og	kulturminne		
Temaet omfattar automatisk freda kulturminne, det vil seie kulturminne frå før 1537, nyare 
tidskulturminner, samiske kulturminne, samt kulturmiljø i planområdet. Kulturminne er knyta både 
til bebyggelse og til automatisk freda areal og / eller objekt. 

 Det skal gjerast en vurdering av tiltakets konsekvensar for automatisk freda kulturminne, 
nyare tidskulturminner, samt kulturmiljø i planområdet.  

 
Eventuelle avbøtande tiltak skal beskrivast. 
 

6.3.5	Naturressursar		
Temaet omfattar blant annet konsekvensar knyta til landbruk, skogbruk, jakt og fiske, vannressurs, 
berggrunn og laus‐masser som ressurs. 

 Det skal gjerast en vurdering av kva konsekvensar tiltaket har for jord‐ og skogbruk.  

 Bruk av/konsekvensar for landbruksjord skal spesifiserast særskilt. 

 Det må lages arealregnskap over beslag av ulike typar jord og til kva formål. 
 
Eventuelle avbøtande tiltak skal beskrivast. 
 

6.3.6	Støy	og	ureining	
Konsekvensar av støy for bustader skal beskrivast opp mot Miljøverndepartementets retningslinje 
for behandling av støy i arealplanlegging, T‐1442.  
 
Konsekvensar med omsyn på alle typar ureining skal vurderast og beskrivast. 
 
Eventuelle avbøtande tiltak skal beskrivast. 
 

6.3.7	Grunnforhold,	ras,	skred,	flaum	og	klima	
Det skal gjerast ei vurdering av kva konsekvensar tiltaket har for ras, skred og flaum. Framtidige 
klimaendringar vil og være eit tema som skal vurderast. 



 
 

Planprogram Ny Golfbane i Sløgrandane og utviding masseuttak Mo 

www.metopro.no – post@metopro.no 
 

18 

7 Sikkerheit og sårbarheits analyse 
 

Risiko‐ og sårbarheits analyser inneberer å kartlegge kva uønskte hendingar som kan inntreffe. 
Med uønskte hendingar meina ein hendingar som kan representere fare for folk, miljø, klima, 
økonomiske verdiar og samfunnsviktige funksjoner.  

 

Utredningsbehov  

Det skal utførast en risiko‐ og sårbarheits analyse tilpassa plannivået. Ein ROS‐analyse må i tillegg 
til skred, flaum og klima, også utreie planområdet generelt og med omsyn til ytre miljø. Forhold 
som gjelder bygge‐ og driftsfasen skal og omtalast i analysen. 

 

8 Referansar 
 

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan‐bygg‐og‐eiendom/plan‐‐og‐
bygningsloven/plan/ku/veiledning‐om‐konsekvensutredninger/id2437717/ 

https://www.regjeringen.no/contentassets/167047e811414896b04ec2504dd63995/veileder_kuf
orskriften_vesentlige_virkninger.pdf 

https://www.fylkesatlas.no/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t‐201‐om‐arealplanlegging‐og‐golfbaner‐/id279088/ 

9 Vedlegg 
Merknadsrapport Sløgrandane m vedlegg 

 

 
Utskrift Fylkesatlas Vestland med nokon utvalde tema 


